



Município de  
**SEVER DO  
VOUGA**

## **Comunicação escrita do Sr. Presidente da Câmara à Assembleia Municipal de 27 de novembro de 2020**

**Nos termos da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, informo V.Ex<sup>as</sup>. da atividade da  
Câmara Municipal:**

### **CULTURA, TURISMO E EDUCAÇÃO**

#### **EDUCAÇÃO**

##### **PIICIE - Programa Educ@RA - CIRA**

No âmbito do PIICIE (Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar para a Região de Aveiro) do Programa Educ@RA, da Comunidade Intermunicipal de Aveiro, foi entregue um conjunto de equipamentos eletrónicos constituídos por computadores fixos, monitores, portáteis, tablets, colunas de som e amplificadores entre outros, ao Município para cedência ao Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga. Esta instituição ficará responsável pela guarda e gestão/distribuição do equipamento, em função das necessidades sociais e educativas da comunidade escolar (alunos e professores). Este conjunto de equipamentos eletrónicos individuais e coletivos representou um investimento na ordem dos 23.048,10 €.

##### **BOLSAS DE ESTUDO**

Encontra-se a decorrer o período de receção das candidaturas às Bolsas de Estudo para os alunos carenciados do concelho a frequentar o ensino superior.

### **CULTURA**

#### **Programa para a Concessão de Apoio ao Desenvolvimento Cultural, Social, Recreativo e Desportivo ao Associativismo do Concelho**

Este ano foram rececionadas 54 candidaturas, dentro das orientações previstas no Regulamento Programa para a Concessão de Apoios ao Desenvolvimento Cultural, Social, Recreativo e Desportivo ao Associativismo do concelho. Deste modo e de acordo com os planos e orçamentos, bem como o relatório de contas apresentados pelos candidatos, após a avaliação das candidaturas o valor global de subsídios atribuídos pelo Município foi de 188.300 € para o ano civil de 2020.

A sessão oficial de entrega dos respetivos subsídios às coletividades e associações, decorreu no passado dia 6 de novembro, no Centro das Artes e do Espetáculo de Sever do Vouga.

### **ROTA DO CABRITO 2020- Balanço**

Realizou-se durante os dois primeiros fins de semana do mês de outubro a IX Edição da Rota do Cabrito, com a participação de 14 restaurantes. O objetivo deste evento gastronómico é garantir a promoção e a divulgação da gastronomia local, através de iniciativas que estimulem a economia local.

A iniciativa veio, uma vez mais, comprovar a importância destes eventos para a promoção dos produtos locais e de Sever do Vouga.

O balanço desta iniciativa foi muito positivo. Registou-se uma grande procura por parte dos visitantes, conforme resultado obtido, após contacto com os 14 restaurantes aderentes na edição de este ano, tendo estes demonstrado satisfação pelo sucesso da iniciativa.

### **FESTA DE NATAL 2020**

Considerando o ano atípico que nos encontramos e dando cumprimento a todas as orientações da OMS/DGS e DgEsTe, este ano não será possível a realização da Festa de Natal dentro dos padrões habituais. Todavia, para que a quadra natalícia não passe sem um gesto de carinho, partilha e atenção, do Município de Sever do Vouga para com as nossas crianças, será oferecida a todos os alunos do pré e do 1º ciclo uma lembrança contextualizada em livros de histórias. É da editora “Trinta por uma Linha” e as histórias transmitem mensagens de amor incondicional, esperança, valores humanos e de respeito para com a natureza, adequadas a cada grupo de ciclo escolar.

### **CAMPANHA DE NATAL 2020 – No Natal, descobre o Comércio Tradicional – “é-Natal, compro no Comércio Tradicional”**

Está em curso a 5ª Campanha de Natal “é-Natal, compro no Comércio Tradicional”, promovida pelo Município de Sever do Vouga e com a colaboração do Grupo AMH Consulting e da SEMA.

A Campanha tem como objetivos:

Promover o comércio local e tradicional do concelho de Sever do Vouga;

Mobilizar os comerciantes, envolver os clientes e estimular a população a fazer compras a nível local;

Fidelizar o público e criar envolvimento com a comunidade local;

Apoiar simultaneamente a divulgação do concelho de Sever do Vouga, garantindo a sua diferenciação, através da promoção dos locais e serviços de interesse turístico e cultural, propícios à convivialidade, fruição e lazer;

Estimular a criação de oportunidades de negócios e potenciar novos espaços de comercialização que possam surgir.

Este ano, uma nova versão adaptada às restrições impostas pela DGS, inclui a criação de uma plataforma digital [www.e-natal.pt](http://www.e-natal.pt) para registo das compras feitas pelos consumidores e posterior sorteio, bem como a criação de um vídeo alusivo à Campanha de Natal e a iniciativa “A montra mais bonita de (Se)ver”.

O período da Campanha é de dia 20 de novembro ao dia 31 de dezembro de 2020.

O sorteio está agendado para o dia 6 de janeiro de 2021.

### **CANDIDATURAS – aprovações**

#### **Projeto – “Nature Storytelling At Sever do Vouga” - candidatura ao Programa Valorizar - Linha de Apoio à Valorização Turístico do Interior – medida Cycling &Walking**

O projeto supramencionado, destina-se a qualificar e valorizar o turismo, interpretando a natureza e a cultura de Sever do Vouga, na tipologia de “valorização do património natural, através da oferta de atividades turísticas que concorram para a fruição sustentável desse património e para o posicionamento de Portugal como destino competitivo para a prática dessas atividades.

Consta da requalificação do antigo troço da ex-linha de vagonetes do complexo das ruínas do Braçal para o percurso pedonal/ciclável como troço complementar de ligação à Ecopista do Vouga; Valorização e interpretação turística do património industrial e natural da Ecopista do Vouga, com o intuito de dinamizar turisticamente, a fim de aumentar a atratividade concelhia e supramunicipal, potenciando a prática desportiva ao ar livre, em complementaridade com o contacto estreito com o património industrial, histórico e cultural.

A comparticipação do Turismo de Portugal é de 70%, ou seja 336.632,85 € num investimento total de 351.392,85 €. O esforço financeiro do Município corresponde a 30% ou seja 100.989.85€.

#### **MEG - Rota do Megalitismo da Região Viseu Dão Lafões e Sever do Vouga**

No âmbito do Programa Valorizar – Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior, foi aprovada a candidatura acima referenciada, incluindo 13 municípios nesta rota cuja entidade promotora é a CIM Viseu / Dão Lafões, que para além da coordenação e gestão do projeto, cabe a articulação com as diversas entidades intervenientes neste processo.

Pretende-se com esta candidatura criar um produto turístico de índole cultural, incorporando na rota um conjunto de monumentos megalíticos mais emblemáticos deste território identificado. Este investimento está enquadrado na Estratégia Turística 2027 que aponta para a conservação e valorização do património cultural, bem como para a promoção do seu potencial turístico. O investimento associado ao projeto (MEG: Rota do Megalitismo da Região Viseu, Dão – Lafões e Sever do Vouga) ascende a 428.571,43 € ao qual foi atribuído para comparticipação financeira de 300.000,00 €. O montante não participado, na ordem de 128.571,043 €, será suportado pelos 13 municípios - CIM Viseu – Dão Lafões e Município de Sever do Vouga, tendo por base o número de monumentos que cada Município tem incorporados na Rota do Megalitismo da Região Viseu, Dão Lafões e Sever do Vouga. Sever do Vouga integrou 3 monumentos.

#### **PRAÇA DAS CIDADES INC 2-| Iniciativa Nacional de Cidades Circulares- Manifesto de adesão**

Foi manifestado pelo Município de Sever do Vouga na plataforma pré-concursal da INC2, o interesse em integrar a rede de Cidades Circulares e identificar potenciais parceiros que partilhem desafios comuns em matéria de transição para economia circular, com vista à futura apresentação de candidaturas conjuntas.

Os manifestos de integração na rede consistiram na elaboração de enquadramento geosocial, levantamento de potencialidades, desafios, riscos e fragilidades, tendo por base a seleção de dois temas de quatro apresentados: “**Relações urbano rurais**” e “**Economia urbana para circularidade**”. Neste momento, decorre a identificação de potenciais parceiros.

#### **PDR – Programa de Desenvolvimento Rural 2020, Operação: 10.2.1.6 – Renovação de Aldeias. - Candidatura - Aldeia de Vilarinho**

Encontra-se em fase de execução a candidatura “Valorização da zona ribeirinha da Aldeia de Vilarinho – Albufeira Couto de Esteves /Ribeiradio” ao programa acima mencionado. Esta candidatura visa, gerar um cordão de valorização conjunta dos aglomerados, com sinalização de pontos estratégicos de interesse paisagístico e patrimonial, ligando as aldeias, Vilarinho e Amiais, através da valorização do PR6 e de outros caminhos foreiros, como trilhos complementares. A esta intervenção será associada um conjunto de equipamentos urbanos (sinalética, mobiliário urbano e iluminação) para criar maior atratividade e bem-estar aos seus utilizadores. Em anexo, segue pedido de aprovação para instrução de declaração de “reconhecido interesse para as populações e/ou economia local”, conforme alínea i) do artigo 46º da republicação da Portaria nº 152/2016, de 25 de maio.

## **SERVIÇO DE PSICOLOGIA:**

### Intervenção Psicológica Individual

- Nº de utentes em processo de avaliação e /ou acompanhamento psicológico: 75, dos quais 27 são crianças do EPE e 1º CEB do Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga, encaminhadas/sinalizadas pelos educadores e professores titular de turma, e os restantes (48) são crianças, adolescentes e adultos encaminhados pelos progenitores ou encarregados de educação, CPCJ de Sever do Vouga, RIVD de Sever do Vouga, NACJR de Sever do Vouga, Centro de Saúde de Sever do Vouga; Serviço de Ação Social e Saúde – CMSV, IPSS's do Concelho, TFM e funcionários da CMSV.
- Nº de sessões de avaliação e/ou acompanhamento psicológico dos utentes acima referidos: 130 sessões.
- Nº de atendimentos a professores titulares de turma, encarregados de educação, progenitores e outros técnicos envolvidos no processo: 75 atendimentos.

### **Outras atividades:**

Reuniões de trabalho com os técnicos e elementos de Direção (AESV) de entidades parceiras deste serviço, no âmbito do desenvolvimento das suas atividades, nomeadamente: SS-ATT, RIVD, CAFAP; AESV e IPSS's do Concelho.

### **Apoio ao arrendamento 2020**

O Serviço de Ação Social do Município de Sever do Vouga desde a última reunião da Assembleia Municipal que decorreu em setembro propôs o deferimento de mais dois apoios ao arrendamento no âmbito do regulamento municipal. Neste momento estão a beneficiar de um apoio mensal para apoio ao arrendamento 10 agregados.

### **Incentivo à Natalidade**

Desde o início da implementação do Regulamento de Incentivo à natalidade deram entrada 96 requerimentos. Dos quais 85 foram deferidos, 6 indeferidos e 5 encontram-se em análise (falta de documentos para a devida instrução do processo).

### **Balcão da Inclusão**

O balcão da inclusão encontra-se em funcionamento desde setembro de 2020.

A Técnica encontra-se a frequentar um ciclo de formações on line promovido pelo Instituto Nacional de Reabilitação sobre os seguintes temas por forma a aperfeiçoar o seu conhecimento sobre a área da Deficiência

- Juntas médicas para atribuição de Atestado Médico de Incapacidade Multiuso

- Prestação Social para a Inclusão
- Sistema de Atribuição de Produtos de Apoio
- Modelo de Apoio à Vida Independente” (MAVI)

### **Terapia da Fala**

A Terapeuta da fala a realizar o estágio Pepal no Município de Sever do Vouga de 11 de setembro de 2020 a 11 de novembro de 2020 acompanhou 33 pessoas (crianças e adultos). No âmbito destes acompanhamentos foram realizados 116 atendimentos presenciais. Houve entretanto reunião no agrupamento de escolas tendo sido decidido retomar os acompanhamentos nas escolas e jardins-de-infância.

### **Rede Social**

Foram retomadas as reuniões do Núcleo Executivo da Rede Social, as duas últimas via Microsoft Teams. Encontra-se agendado plenário do CLAS, via Microsoft Teams para o próximo dia 17/11/2020. A ordem de trabalhos é a seguinte:

1. Aprovação das atas anteriores;
2. Monitorização do CLDS 4G Proxim`idade;
3. Programa Pares;
4. Outros assuntos.

### **Rede de Intervenção na Violência Doméstica**

A Ação de Sensibilização sobre violência doméstica que estava prevista para o dia 13/11/2020 direcionada para as Assistentes Operacionais do Município de Sever do Vouga irá ser reformulada para o formato on line, encontrando-se agendada para o dia 11/12/2020. Atendendo a formação ter passado ao formato on line e não havendo agora constrangimentos relativamente ao número de participantes iremos alargar o convite às restantes assistentes operacionais do agrupamento de escolas de Sever do Vouga e outras pessoas que eventualmente se queiram associar, nomeadamente colaboradores desta autarquia.

Relativamente ao Workshop agendado para o próximo dia 27/11/2020 a ser dinamizado pela Dr. Patrícia Veiros (Jurista especialista na área da Violência Doméstica) o mesmo também irá ser em formato on line por sugestão da Direção Geral de Saúde.

### **Projeto Barco de Papel – Serviço de Intervenção Familiar**

Nº de sessões de terapia familiar realizadas até ao momento no ano 2020:

- 13 Sessões de terapia familiar;
- 4 Sessões de terapia de casal.

### **Programa Anos Incríveis**

Encontra-se a decorrer na Biblioteca Municipal desde 04 de novembro de 2020 o Programa Anos Incríveis. Este programa tem como principais objetivos promover a competência social, emocional e académica das crianças, assim como prevenir e reduzir problemas de comportamento, de forma precoce e eficiente. Utilizam uma abordagem colaborativa, centrada na promoção de práticas educativas positivas, utilizando como metodologias de intervenção o modelamento por vídeo e a prática de estratégias nas sessões (role-play). A eficácia dos programas Anos Incríveis tem sido amplamente demonstrada na prevenção e intervenção precoce em problemas de comportamento nas crianças de idade pré-escolar. Estas ações encontram-se a ser dinamizadas pelo CAFAP Raio de Sol para Todos às quartas-feiras à tarde. O Programa é constituído por 14 sessões com uma periodicidade semanal.

### **COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE SEVER DO VOUGA**

A CPCJ de Sever do Vouga tem continuado a divulgar dicas sobre parentalidade positiva através da página do Facebook da CPCJ de Sever do Vouga.

No âmbito da comemoração do 31.º Aniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança, assinalado a 20 de novembro, foi proposto às crianças do 1.º e 2.º CEB, em colaboração com o Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga, a realização de trabalhos sobre os seus direitos.

Foi ainda proposta a visualização de um vídeo, pelos alunos do 3.º CEB e Secundário, relativo ao Dia Europeu da Proteção das Crianças contra a Exploração e Abuso Sexual, assinalado a 18 de novembro, e posterior discussão em sala de aula com o professor.

### **BIBLIOTECA MUNICIPAL**

No passado dia 24 de outubro, promovemos o espetáculo **“DUAS CASAS- Teatro com Coisas lá Dentro”** da autoria de Pedro Saraiva e uma produção da Imaginar do Gigante. De seguida, o autor e a ilustradora, Anabela Dias, procederam à uma breve apresentação do livro. Por fim, as famílias foram presenteadas com um livro autografado. Na noite de 30 de outubro, pelas 21hh00, comemorou-se, em direto, na página de Facebook da BMSV, o Dia das Bruxas, com uma sessão de “Contos de Arrepiar”, contados por Rodolfo Castro, reconhecido como sendo o “Pior contador de histórias do mundo”. Cerca de 400 visualizações foram contabilizadas, nessa mesma hora.

De novembro a dezembro, desenvolveremos um Ciclo de Webinares subordinado aos temas *“Medos da infância”*, *“A gestão do tempo e das atividades”*, *“As birras e os descontrolos emocionais”*, *“Autonomia da criança”* e *“Bons pais”*, em formato online (via

Zoom), em horário pós-laboral (21h»22h30) e orientado pela Doutora Ana Mourato, reconhecida psicóloga educacional.

No próximo dia 28 de novembro, sábado, pelas 16h00, promoveremos a apresentação do livro “*Os Meandros da Guerra: O Estado Novo e a África do Sul na Defesa da Guiné*” de José Matos, investigador independente em História Militar, que escreveu a obra em coautoria com Luís Barroso.

Continuamos a parceria com as técnicas do CAFAP da Associação Humanitária Mão Amiga (AHMA), de Albergaria-a-Velha, na disponibilização das instalações da BM para o Programa de Capacitação Parental “Anos Incríveis”. De novembro a fevereiro de 2021, 8 famílias severenses, com crianças entre os 3 e os 6/7 anos, desenvolverão competências de parentalidade consciente e positiva.

A 8.ª edição do Concurso Intermunicipal de Leitura está em fase de preparação.

O programa da Biblioteca Andante 2020-21 mantém-se com as ações já desenvolvidas, em concreto “O Senhor Sevéri”, “Rir à Letra”, “O Pequeno País dos Frutos” e foi reforçado com uma nova “Rufus”. Relembramos que o conceito Biblioteca Andante foi criado a pensar na divulgação do concelho de Sever do Vouga, através das boas práticas da sua Biblioteca Municipal. A bolsa composta por 4 ações pode ser requisitada gratuitamente por escolas, bibliotecas, IPSS, associações, entre outras entidades, sobretudo da Região Centro e Norte.

A equipa da Biblioteca Municipal encontra-se a planear outras iniciativas para o próximo ano, como ações de formação, contratação de performances, agendamento de autores, novos projetos, entre outros.

**Nota: Todas as ações presenciais estão organizadas em conformidade com as diretrizes da DGS** (Obrigatório uso de máscara. Higienização das mãos à entrada e à saída. Lotação reduzida e Distanciamento físico das cadeiras de 2 M).

## **MUSEU MUNICIPAL**

### Gestão do Museu

- Resposta a pedidos de informação externos e a pedidos de colaboração de outros serviços municipais.
- Orientação de uma Técnica Superior Estagiária de Antropologia através do PEPAL
- Adesão ao Selo “Clean & Safe – Património Cultural”, que garante aos visitantes que os seus espaços são seguros através da implementação de um plano de



contigência. Este selo é atribuído pelo Turismo de Portugal. (+ info <https://bit.ly/3jxnAC5>)

- Colocação de sinalética exterior nas duas entradas do Museu e das duas entradas das escadas que unem a Rua do Parque à Av. Comendador Augusto Martins Pereira. (+ info <https://bit.ly/3nd5oij>)
- Acolhimento de um jovem, da freguesia de Pessegueiro do Vouga, no âmbito do Programa Ocupação dos Tempos Livres do Instituto Português do Desporto e Juventude.

#### Redes e Parcerias Institucionais

- Submissão da candidatura “Cultura entre Pontes”, em parceria com os Municípios de Oliveira de Frades, São Pedro do Sul e Vouzela, ao Aviso “Programação Cultural em Rede” do Centro2020, da qual somos líder. Este projeto visa o desenvolvimento de um programa de ação, que se desenvolve através de 3 ações que se interligam e objetivam preservar, promover e valorizar turisticamente o património material e imaterial identitário da rede. As três ações a desenvolver são: 1) Novas Polifonias: um novo percurso pelas pontes do canto polifónico tradicional; 2) Às voltas pelas pontes da nossa História; e 3) Promoção e Divulgação.
- Adesão ao “Roteiro das Minas e Pontos de Interesse Geológico e Mineiro de Portugal”, aprovada na reunião geral de parceiro a 22 de Outubro. (+ info <https://bit.ly/3kukqi5>)

#### Incorporação e Depósito de bens

- Continuação da regularização da incorporação e depósito de bens à guarda do museu.

#### Estudo e Investigação

- Continuação da pesquisa bibliográfica e documental sobre as temáticas abordadas no museu, a fim de serem documentadas as coleções do museu, o planeamento de futuras exposições temporárias, a definição da política de incorporações e a criação de atividades educativas.

#### Inventário e Documentação

- Continuação da pesquisa e aquisição de documentos bibliográficos para o Centro de Documentação.
- Digitalização e acondicionamento de diversa documentação.
- Incorporação de Espólio do Eng. Vital Rodrigues: Foram incorporados cerca de 60 fotografias, 20 publicações e 27 dossiês com mais de três mil documentos,

quer sobre a Experiência Shell como sobre outras entidades e atividades do concelho a que esteve ligado (+ info <https://bit.ly/32DgfKG>).

- Permuta de publicações com a Associação Nacional de Arqueólogos, cujo último número da sua revista “Arqueologia & História” dá destaque de capa ao sítio do Rodo, e tem dois artigos sobre este mesmo sítio, cujos materiais estão depositados na Reserva Municipal de Arqueologia, no Centro Escolar de Couto de Esteves (+ info (<https://bit.ly/2lpT13h>)).

#### Exposições temporárias

- Preparação de Exposição temporária sobre os 30 anos da introdução do Mirtilo em Sever do Vouga
- Preparação da Exposição (a) Riscar o Património de Sever do Vouga, em parceria com a DGPC e os Aveiro Sketchers.
- Preparação de uma exposição temporária sobre a participação de severenses na 1ª Grande Guerra (parceria com Prof.s Mário Silva e António Tavares).

#### Serviços Educativos e Mediação Cultural

- Manutenção do Sítio na Internet do Museu ([www.cm-sever.pt/museu](http://www.cm-sever.pt/museu)).
- Parceria com o Jornal Beira Vouga. Na 2ª quinzena de cada mês o Museu assina a rubrica “Sabia que...? O Museu conta-lhe!” (cf. <https://bit.ly/2Wz3XAa>)
  - Setembro: Sabia que... o Vouguinha era um incendiário?
  - Outubro: Sabia que... os romanos exploraram as nossas minas?
- Há + Museu no Verão: De 5 de Julho a 13 de setembro o Museu teve horário alargado até às 18h, abertura ao Domingo e Visitas guiadas gratuitas aos fins de semana. Visitaram o Museu 479 pessoas, destacando-se o número elevado de jovens, 141, quase um terço do total de visitantes. O número de visitantes ao Domingo foi de 100 em julho, 99 em agosto e de 31 em setembro, num total de 230 visitantes (cerca de metade do total de visitantes), o que por si justificou a abertura do Museu ao Domingo. Comparativamente a 2019, para o período e públicos homólogos, tivemos um aumento de mais de 176% de visitantes e de mais de 147% de visitas. De referir, ainda, a divulgação através da sinalética externa que atraiu ao Museu 131 visitantes e através da internet que atraiu 139 visitantes. (+ info <https://bit.ly/32zLOFg>).
- 26-27 set. - Jornadas Europeias do Património: Além de visitas guiadas ao Domingo, este ano aderimos à iniciativa nacional “(a)Riscar o Património”, organizada pela Direção Geral do Património Cultural. Foram nossos parceiros os Aveiro Sketchers. Após visita ao Museu a atividade desenrolou-se na Freguesia

de Rocas do Vouga, onde contou com o apoio da Junta de Freguesia, da Fundação Bernardo Barbosa Quadros e da Associação Turma dos Melhores. Os trabalhos finais serão expostos no Museu e em Rocas do Vouga em 2021 (+ info <https://bit.ly/2E3Lfug>).

Dados estatísticos (até 11 de nov.):

- Visitas Individuais: 703 visitantes em 220 visitas.
- Visitas de Grupos: 157 visitantes em 7 grupos.
- Visitas totais: 227 visitas com 860 visitantes.
- Utilizadores do Centro de Documentação: 5.

## SERVIÇO AMBIENTE

O Município formalizou no passado dia 11 de novembro, a sua adesão à plataforma ODSlocal, plataforma on-line que visa a monitorização dos objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Foi assinada, numa sessão on-line em direto, a Carta de Compromisso de adesão à Plataforma ODSlocal, plataforma dos objetivos de Desenvolvimento Sustentável, formalizando assim, o seu empenho no “trilhar” terreno rumo à sustentabilidade do território.

Esta iniciativa apoia-se num portal online dinâmico, de base tecnológica, que visa criar amplo movimento sustentável, comprometido com os *Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)*, cuja monitorização está comprometida até 2030. Esta plataforma vai permitir observar e monitorizar os contributos e progressos de cada Município, participante, em relação aos ODS, com um rigoroso controlo de qualidade da informação e um intenso envolvimento de atores e respetiva capacitação, a par de uma forte aposta numa estratégia de comunicação.

## DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS

### Obras em execução:

#### - 50.1.04/2020 - Muro na Estrada de Vilarinho

Descrição/Fundamentação:	Esta empreitada denominada “Muro da estrada do Vilarinho”, surge na sequência do talude que suporta esta Rua, estar sem estabilidade na zona de uma curva, próximo das habitações. Como se trata de uma rua sem saída, é necessário atuar já, de modo a que o único não fique intransitável.
--------------------------	--

	Os trabalhos previstos nesta empreitada estão devidamente descritos no mapa de medições.
Local:	Concelho de Sever do Vouga
Tipo de Procedimento:	Concurso Público
Empreiteiro:	ASO – Construções, Ld. <sup>a</sup>
Data Contrato:	23/09/2020
Valor de adjudicação:	€ 23.638,75
Prazo de execução:	150 Dias
Auto de consignação:	12/10/2020
Valor da execução física	0,00%
Valor da execução financeira	€ 0,00
Data do ofício de aprovação do PSS:	15/10/2020
Fim de obra:	11/03/2021

**- 50.1.05/2020 - Beneficiação da Rua de Porto Carro, em Paçô de Cedrim – Fase 1**

Descrição/Fundamentação:	<p>Esta empreitada diz respeito aos alargamentos e pavimentações em várias ruas no lugar de Paçô de Cedrim, atendendo à extrema necessidade de se proporcionar um bom acesso à EN 16 para veículos pesados ou longos, assim como a melhoria substancial do piso, atualmente muito degradado.</p> <p>A empreitada, tem como referência como ponto de partida, o Km da EN 16 38+030 da rua de Paçô de Baixo, e fim na EN 16, ao km 38+525 da Rua Dr. Alexandrino Costa, no lugar de Fontelas do Vouga.</p> <p>As ruas abrangidas são as seguintes: Rua de Paçô, Travessa do Lavadouro, Travessa do Aido, Travessa das Eiras, Rua do Chão do Sobreiro, Rua de Porto Carro e Rua Dr. Alexandrino Costa.</p> <p>Os trabalhos dizem respeito essencialmente a construção de muros para alargamentos e drenagem.</p>
Local:	Freguesia de Cedrim
Tipo de Procedimento:	Concurso público
Empreiteiro:	Construtora Paulista, Ld. <sup>a</sup>
Data Contrato:	23/09/2020
Valor de adjudicação:	€ 105.970,00
Prazo de execução:	240 dias
Auto de consignação:	01/10/2020
Valor da execução física	13,00%
Valor da execução financeira	€ 9.762,50

Data do ofício de aprovação do PSS:	01/10/2020
Fim de obra:	29/05/2021

**- 50.1.06/2020 - Alargamento e pavimentação da Rua do Cão**

Descrição/Fundamentação:	Esta empreitada denominada “Alargamento e pavimentação da Rua do Cão”, tem uma largura muito reduzida, para os veículos pesados que constantemente aqui passam, assim como está com o piso muito degradado. Pretende-se proceder a alargamentos, obras acessórias (muros), drenagem e pavimento em tapete betuminoso a quente. Os trabalhos previstos nesta empreitada estão devidamente descritos no mapa de medições.
Local:	União de Freguesias de Silva Escura e Dornelas
Tipo de Procedimento:	Concurso Público
Empreiteiro:	SOCITOP Unipessoal, Ld. <sup>a</sup>
Data Contrato:	09/10/2020
Valor de adjudicação:	€ 85.309,00
Prazo de execução:	180 dias
Auto de consignação:	02/11/2020
Valor da execução física	0,00%
Valor da execução financeira	€ 0,00
Data do ofício de aprovação do PSS:	01/10/2020
Fim de obra:	01/05/2021

**- 50.1.12/2020 - Rua da Arrota – Fase 1**

Descrição/Fundamentação:	Esta empreitada diz respeito ao alargamento da Rua da Arrota, que faz a ligação da EN 328 (Sever do Vouga) à EM 570 (Pessegueiro). A plataforma definida é: 0,70m para berma ou muros, 2,0m para passeio, 7,0m de faixa de rodagem, e 1,50m para berma e guarda metálica de proteção (na segunda fase). Os trabalhos incluem nesta primeira fase movimentos de terras e aterros de empréstimo, construção de muros, rede de águas pluviais, alargamento de PH em box couvert na Ribeira e uma camada de tout-vennat.
Local:	Freguesia de Sever do Vouga
Tipo de Procedimento:	Concurso Público

Empreiteiro:	Paviageméis – Pavimentações de Azeméis, Ld. <sup>a</sup>
Data Contrato:	13/10/2020
Valor de adjudicação:	€ 177.629,20
Prazo de execução:	180 Dias
Auto de consignação:	02/11/2020
Valor da execução física	0,00%
Valor da execução financeira	€ 0,00
Data do ofício de aprovação do PSS:	11/11/2020
Fim de obra:	01/05/2021

**- 50.1.13/2020 - Rua da Fonte e Viela do Charrisco**

Descrição/Fundamentação:	Esta empreitada denominada “Rua da Fonte e viela do Charrisco”, encontra-se em mau estado, e dificulta muito a mobilidade de pessoas com mobilidade reduzida, atendendo a que se encontra em calçada portuguesa antiga, com depressões e muitas irregularidades. Pretende-se uma renovação do pavimento em tapete betuminoso a quente. Os trabalhos previstos nesta empreitada estão devidamente descritos no mapa de medições.
Local:	Freguesia de Couto Esteves
Tipo de Procedimento:	Consulta Prévia
Empreiteiro:	Irmãos Almeida Cabral, Ld. <sup>a</sup>
Data Contrato:	20/10/2020
Valor de adjudicação:	€ 22.954,00
Prazo de execução:	60 dias
Auto de consignação:	09/11/2020
Valor da execução física	0,00%
Valor da execução financeira	€ 0,00
Data do ofício de aprovação do PSS:	
Fim de obra:	08/01/2021

**- 50.1.16/2020 - Um Ponto de Observação do Sítio do Gresso**

Descrição/Fundamentação:	Esta empreitada denominada “Um ponto de observação no sítio do Gresso”, surge na sequência do Orçamento Participativo de 2019, e tem como objetivo a criação de um percurso pedestre ao longo do Rio Gresso, na continuação de um já aberto anteriormente. Pretende-se a abertura do trilho, construção de pontes e alguma proteção em guardas de madeira ao longo do trajeto. Os trabalhos previstos nesta empreitada estão devidamente descritos no mapa de medições.
Local:	Freguesia de Rocas do Vouga
Tipo de Procedimento:	Ajuste direto
Empreiteiro:	Sentidos da Natureza, Ld. <sup>a</sup>
Data Contrato:	22/10/2020
Valor de adjudicação:	€ 20.565,00
Prazo de execução:	60 dias
Auto de consignação:	09/11/2020
Valor da execução física	30,00%
Valor da execução financeira	€ 0,00
Data do ofício de aprovação do PSS:	06/11/2020
Fim da obra:	08/01/2021

**- 50.1.17/2020 - Restabelecimento de Infraestruturas – Intempéries – Muro Pisão**

Descrição/Fundamentação:	Esta empreitada denominada “Reposição de Infraestruturas – Intempéries - Muro Pisão, a executar na Rua do Pisão, na União de Freguesias de Cedrim e Paradela, concelho de Sever do Vouga, 40.693032, -8.342313, cujo objetivo é proteger as pessoas e zelar pela sua segurança, uma vez que se trata de um muro de suporte da estrada e encontra-se junto de uma casa. Os trabalhos previstos nesta empreitada são estritamente necessários ao processo de proteção das pessoas, e estão devidamente descritos no mapa de medições, os estragos foram causados pelas intempéries sentidas nesta zona em dezembro de 2019. Os trabalhos previstos nesta empreitada são estritamente necessários ao processo de proteção das pessoas, e estão devidamente descritos no mapa de medições.
--------------------------	---

Local:	União de Freguesias de Cedrim e Paradela
Tipo de Procedimento:	Consulta Prévia
Empreiteiro:	Diadema Construções, Ld. <sup>a</sup>
Data Contrato:	29/07/2020
Valor de adjudicação:	€ 12.806,00
Prazo de execução:	90 dias
Auto de consignação:	12/08/2020
Valor da execução física	100%
Valor da execução financeira	€ 11.756,00
Data do ofício de aprovação do PSS:	01/09/2020
Fim de obra:	30/11/2020

**- 50.1.19/2020 - Reparação de pequenos troços e largos IV**

Descrição/Fundamentação:	Esta empreitada diz respeito à pavimentação de pequenos caminhos e largos, em várias freguesias do concelho, com meios mecânicos adequados à boa execução e acabamento, num total de 70 (setenta) caminhos e largos, que se resumem a dezanove trabalhos descritos resumidamente na memória descritiva. A pavimentação será em tapete betuminoso a quente, numa área total de 54.687 metros quadrados.
Local:	Concelho de Sever do Vouga
Tipo de Procedimento:	Concurso Público
Empreiteiro:	Irmão Almeida Cabral, Ld. <sup>a</sup>
Data Contrato:	17/09/2020
Valor de adjudicação:	€ 485.000,00
Prazo de execução:	300 dias
Auto de consignação:	18/09/2020
Valor da execução física	20,00%
Valor da execução financeira	€ 90.089,42
Data do ofício de aprovação do PSS:	01/10/2020
Fim de obra:	28/07/2021



**- 50.1.20/2020 - Vilarinho's Board Walk**

Descrição/Fundamentação:	Esta empreitada denominada "Vilarinho's Board Walk", surge na sequência do Orçamento Participativo de 2019, e tem como objetivo o melhoramento de um percurso pedestre com acesso à cascata d'Alte. Pretende-se a execução dos trabalhos de acordo com memória descritiva. Os trabalhos previstos nesta empreitada estão devidamente descritos no mapa de medições.
Local:	Freguesia de Talhadas
Tipo de Procedimento:	Ajuste Direto
Empreiteiro:	TOSCCA – Equipamentos em Madeira, Ld. <sup>a</sup>
Data Contrato:	02/10/2020
Valor de adjudicação:	€ 17.392,11
Prazo de execução:	150 dias
Auto de consignação:	30/10/2020
Valor da execução física	0,00%
Valor da execução financeira	€ 0,00
Data do ofício de aprovação do PSS:	10/11/2020
Fim de obra:	29/03/2012

**- 50.1.21/2020 - Repavimentação da estrada de Chão de Além a Porto Carro**

Descrição/Fundamentação:	Esta empreitada denominada "Repavimentação da estrada de Chão de Além a Porto Carro", surge na sequência da necessidade de alargar este caminho, localizado na freguesia de Pessegueiro do Vouga, de acordo com projeto. Os trabalhos previstos nesta empreitada estão devidamente descritos no mapa de medições.
Local:	Freguesia de Pessegueiro do Vouga
Tipo de Procedimento:	Consulta Prévia
Empreiteiro:	NBASTOS, Ld. <sup>a</sup>
Data Contrato:	15/09/2020
Valor de adjudicação:	€ 67.061,03
Prazo de execução:	180 Dias
Auto de consignação:	01/10/2020
Valor da execução física	15,00%
Valor da execução financeira	€ 0,00

Data do ofício de aprovação do PSS:	01/10/2020
Fim de obra:	30/03/2021

**- 50.1.23/2020 - Pavimentação da Rua das Eiras, Rua do Casainho, Calçada da Azenha, Rua do Tornadouro, Rua do Cabo e Rua José Maria Barbosa**

Descrição/Fundamentação:	Esta empreitada denominada “Pavimentação da Rua das Eiras, Rua do Casainho, Calçada da Azenha, Rua do Tornadouro, Rua do Cabo e Rua José Maria Barbosa”, surge na sequência das várias depressões e buracos existentes nestas ruas, devido ao estado avançado de degradação do pavimento. Pretende-se uma renovação do pavimento em tapete betuminoso a quente. Os trabalhos previstos nesta empreitada estão devidamente descritos no mapa de medições.
Local:	Freguesia de Rocas do Vouga
Tipo de Procedimento:	Concurso Público
Empreiteiro:	Irmãos Almeida Cabral, Ld. <sup>a</sup>
Data Contrato:	
Valor de adjudicação:	€ 66.860,00
Prazo de execução:	90 Dias
Auto de consignação:	
Valor da execução física	0,00%
Valor da execução financeira	€ 0,00
Data do ofício de aprovação do PSS:	
Fim da obra:	

**- 50.1.24/2020 - Estrada de Dornelas a Silva Escura – Fase 1**

Descrição/Fundamentação:	Esta empreitada diz respeito ao alargamento da estrada de Silva Escura a Dornelas, que faz a ligação do Largo do Cruzeiro (Silva Escura) à EN 328 (Dornelas). A empreitada desenvolve-se em duas fases. Nesta fase a concurso público, os trabalhos incluem movimentos de terras e aterros (terraplenagens), construção de muros, rede de águas pluviais, e uma camada de tout-vennat.
Local:	União de Freguesias de Silva Escura e Dornelas
Tipo de Procedimento:	Concurso Público
Empreiteiro:	Paviazeméis – Pavimentações de Azeméis, Ld. <sup>a</sup>

Data Contrato:	13/10/2020
Valor de adjudicação:	€ 363.787,13
Prazo de execução:	240 Dias
Auto de consignação:	02/11/2020
Valor da execução física	0,00%
Valor da execução financeira	€ 0,00
Data do ofício de aprovação do PSS:	05/11/2020
Fim de obra:	30/06/2021

**- 50.1.25/2020 - Restabelecimento de Infraestruturas (muros e outros) – Intempéries – Muro EN16**

Descrição/Fundamentação:	<p>Esta empreitada denominada “Reposição de Infraestruturas – Intempéries - Muro EN 16”, a executar junto ao leito do Rio Vouga em Pessegueiro do Vouga, concelho de Sever do Vouga com as coordenadas 40.700512, - 8.369197, cujo objetivo é proteger as pessoas e zelar pela sua segurança, uma vez que se trata de um muro de suporte da estrada. Os trabalhos previstos nesta empreitada são estritamente necessários ao processo de proteção das pessoas, e estão devidamente descritos no mapa de medições, os estragos foram causados pelas intempéries sentidas nesta zona em dezembro de 2019.</p> <p>Os trabalhos previstos nesta empreitada são estritamente necessários ao processo de proteção das pessoas, e estão devidamente descritos no mapa de medições.</p>
Local:	Freguesia de Pessegueiro do Vouga
Tipo de Procedimento:	Consulta Prévia
Empreiteiro:	NBASTOS, Ld. <sup>a</sup>
Data Contrato:	09/10/2020
Valor de adjudicação:	€ 20.157,00
Prazo de execução:	65 dias
Auto de consignação:	06/11/2020
Valor da execução física	10,00%
Valor da execução financeira	€ 0,00

Data do ofício de aprovação do PSS:	05/11/2020
Fim de obra:	05/01/2021

**- 50.1.26/2020 - Cemitério de Cedrim – Arranjos exteriores**

Descrição/Fundamentação:	Esta empreitada diz respeito à remodelação e ampliação do Cemitério de Cedrim, assim como arranjos exteriores. A empreitada inclui demolições, movimentos de terras, construção de muros, rede de águas pluviais, serralharias, cantarias, iluminação e pavimentos.
Local:	Freguesia de Cedrim
Tipo de Procedimento:	Concurso Público
Empreiteiro:	Construções Modesto & Matos, Ld. <sup>a</sup>
Data Contrato:	02/11/2020
Valor de adjudicação:	€ 138.427,05
Prazo de execução:	180 dias
Auto de consignação:	20/11/2020
Valor da execução física	0.00%
Valor da execução financeira	€ 0.00
Data do ofício de aprovação do PSS:	
Fim da obra:	19/05/2021

**- 50.1.27/2020 - Centro Escolar do Couto de Esteves – Impermeabilização da cobertura**

Descrição/Fundamentação:	Esta empreitada denominada “Centro Escolar de Couto de Esteves – Impermeabilização da cobertura”, surge na sequência da cobertura em tela estar totalmente danificada, sendo necessário a sua substituição e respetiva impermeabilização da cobertura, de acordo com materiais e trabalhos previstos nesta empreitada estão devidamente descritos no mapa de medições.
Local:	Freguesia de Couto de Esteves
Tipo de Procedimento:	Concurso Público
Empreiteiro:	ASO - Construções, Ld. <sup>a</sup>
Data Contrato:	

Valor de adjudicação:	€ 31.857,00
Prazo de execução:	90 dias
Auto de consignação:	
Valor da execução física	0,00%
Valor da execução financeira	€ 0,00
Data do ofício de aprovação do PSS:	
Fim da obra:	

### Obras Concluídas:

#### **- 50.1.10/2017 - Centro Escolar de Sever do Vouga**

Descrição/Fundamentação:	Construção de novo Centro Escolar, com vista à reorganização da rede de escolas do Município de Sever do Vouga, integrado no Programa Nacional de Requalificação da Rede do 1.º Ciclo do Ensino Básico e da Educação Pré-escolar, que visa garantir a igualdade de oportunidade de acesso a espaços educativos de dimensão e recursos adequados ao sucesso educativo
Local:	Rua da Igreja, freguesia de Sever do Vouga
Tipo de Procedimento:	Concurso público
Empreiteiro:	Construções Carlos Pinho, Ld. <sup>a</sup> – (Arouca)
Contrato:	27/09/2017
Valor de adjudicação:	€ 3.126.922,68
Trabalhos Complementares I	€ 229.911,80
Trabalhos Complementares II	€ 145.985,54
Trabalhos a Menos	€ 46.045,25
Prazo de execução:	600 dias
Prorrogação graciosa de prazo (310 Dias)	30/06/2020
Prorrogação graciosa de prazo (62 Dias)	31/08/2020
Prorrogação graciosa de prazo (59 Dias)	29/10/2020
Auto de consignação:	03/10/2017
Valor da execução física	100%

Valor da execução financeira	€ 3.456.774,77
Data do ofício de aprovação do PSS:	02/01/2018
Fim de obra (Contrato 300 dias)	25/08/2019
Data da Receção Provisória Parcial I	16/09/2020 (Trabalho executado no valor de €2.967.535,69)
Data da Receção Provisória Parcial II	29/10/2020
Final da obra	

**- 50.1.06/2018 - Cemitério de Sever do Vouga – Abertura de covas**

Descrição/Fundamentação:	Esta empreitada tem como objetivo a abertura de vinte e oito covas para construção de sepulturas. Existe muita procura neste momento para compra, que não existe resposta neste cemitério. Os trabalhos previstos nesta empreitada são estritamente necessários ao processo de proteção de pessoas e bens, e estão devidamente descritos no mapa de medições.
Local:	Freguesia de Sever do Vouga
Tipo de Procedimento:	Concurso público
Empreiteiro:	ASO – Construções, Ld. <sup>a</sup>
Contrato:	06/09/2018
Valor de adjudicação:	€ 31.420,76
Prazo de execução:	730 dias
Auto de consignação:	10/09/2018
Valor da execução física	100%
Valor da execução financeira	€ 31.420,76
Data do ofício de aprovação do PSS:	09/10/2018
Fim de obra (Contrato 730 dias)	08/10/2020
Data da Receção Provisória, Final da obra	2020/07/30

**- 50.1.07/2018 - Reparação de pequenos troços e largos III**

Descrição/Fundamentação:	Esta empreitada, está relacionada com a conservação urgente da rede viária do concelho, ao nível do pavimento, em pequenos arruamentos de acesso a moradias e com circulação de pessoas, que, dada a quantidade de depressões, podem cair, nomeadamente as mais idosas e sofrer lesões graves.
Local:	Concelho de Sever do Vouga
Tipo de Procedimento:	Consulta prévia
Empreiteiro:	Paviazeméis – Pavimentações de Azeméis, Ld. <sup>a</sup>
Contrato:	06/09/2018
Valor de adjudicação:	€ 143.402,50
Trabalhos a Menos:	€ 6.918,50
Prazo de execução:	90 dias
Prorrogação de Prazo (180 Dias)	16/07/2019
Prorrogação de Prazo (234 Dias)	06/03/2020
Auto de consignação:	20/09/2018
Valor da execução física	100%
Valor da execução financeira	€ 136.484,00
Data do ofício de aprovação do PSS:	19/10/2018
Fim de obra (Contrato 90 dias)	17/01/2019
Data da Receção Provisória, Final da obra	06/03/2020

**- 50.1.10/2018 - Remodelação do Edifício sede do Município de Sever do Vouga**

Descrição/Fundamentação:	No âmbito da Contrato Programa «BEM — Beneficiação de Equipamentos Municipais» - PROGRAMA NACIONAL DE COESÃO TERRITORIAL (PNTC), pretende-se a valorização do edifício da Câmara Municipal, sede de município. Este investimento reveste carácter urgente, tendo em vista assegurar a funcionalidade dos órgãos e serviços municipais e a dignidade do exercício do poder local. Neste sentido, procedeu-se à elaboração de todos os elementos para lançar o procedimento por concurso público.
--------------------------	---

Local:	Largo do Município, n.º 1, freguesia de Sever do Vouga
Tipo de Procedimento:	Concurso público
Empreiteiro:	ASO – Construções, Ld. <sup>a</sup>
Contrato:	01/04/2019
Valor de adjudicação:	€ 263.446,90
Trabalhos a Menos	€ 766,90
Prazo de execução:	300 dias
Prorrogação de Prazo (37 Dias)	31/03/2020
Prorrogação de Prazo (60 Dias)	30/05/2020
Auto de consignação:	29/04/2019
Valor da execução física	100%
Valor da execução financeira	€ 262.680,00
Data do ofício de aprovação do PSS:	26/04/2019
Fim de obra (Contrato 300 dias)	23/02/2020
Data da Receção Provisória, Final da obra	27/05/2020

**- 50.1.01/2019 - Qualificação do Espaço Público – 2.ª Fase**

Descrição/Fundamentação:	No âmbito da requalificação de algumas ruas no centro da Vila de Sever do Vouga integrado no programa PARU, nomeadamente a Rua do Azibal, parte do Arruamento Novo, o largo de S. João e Largo do Azibal, pretende-se dar continuidade à primeira fase, nas mesmas características, ou seja, remodelação de passeios, águas pluviais e pavimento. Inclui esta segunda fase na Rua do Galteiro, a ampliação do parque de estacionamento localizado ao km 18+590, lado esquerdo da EN 328. Será construído um estacionamento ao nível da EN 328 na continuidade do existente. Como há um desnível grande, ao nível inferior será construído outro estacionamento coberto.
Local:	Freguesia de Sever do Vouga
Tipo de Procedimento:	Concurso público
Empreiteiro:	ASO – Construções, Ld. <sup>a</sup>



Contrato:	10/05/2018
Valor de adjudicação:	€ 294.654,32
Trabalhos a Menos	€ 7.708,99
Prazo de execução em 21/02/2020	300 dias
Prorrogação de Prazo	31/05/2020
Auto de consignação:	03/06/2019
Valor da execução física	100%
Valor da execução financeira	€ 286.945,37
Data do ofício de aprovação do PSS:	06/06/2019
Fim de obra (Contrato 300 dias)	01/04/2020
Data da Receção Provisória, Final da obra	29/05/2020

**- 50.1.02/2019 - Plataforma elevatória de mobilidade no Centro das Artes e do Espetáculo**

Descrição/Fundamentação:	Esta empreitada denominada “Plataforma elevatória de mobilidade no Centro das artes e do Espetáculo”, surge na sequência da eliminação de barreiras à mobilidade neste edifício público, ou seja, a dificuldade que as pessoas têm de aceder ao primeiro piso para exposições que frequentemente estão a decorrer. Assim, pretende-se a construção de uma plataforma elevatória, que será construída no lado esquerdo no hall de entrada, de forma a vencer o desnível entre o r/c e o 1.º andar.
Local:	Freguesia de Sever do Vouga
Tipo de Procedimento:	Concurso ajuste direto
Empreiteiro:	PORTELEVA – Soluções de Mobilidade, Ld. <sup>a</sup>
Contrato:	2019/06/18
Valor de adjudicação:	€ 28.098,39
Prazo de execução:	300 Dias
Auto de consignação:	2019/06/26
Valor da execução física	100%
Valor da execução financeira	€ 28.098,39

Data do ofício de aprovação do PSS:	2019/09/09
Fim de obra (Contrato 300 dias)	2020/07/05
Data da Receção Provisória, Final da obra	30/06/2020

**- 50.1.05/2019 - Conservação e manutenção da Ecopista do Vouga (Paradela/Foz)**

Descrição/Fundamentação:	Esta empreitada denominada “Conservação e manutenção da Ecopista do Vouga”, surge na sequência das vistorias para efeitos de receção definitiva desta empreitada, e em consequência da insolvência do empreiteiro geral Construtora da Corga, S.A. Pretende-se várias retificações ao nível do piso, vedações e segurança, de acordo com mapa de trabalhos. Os trabalhos previstos nesta empreitada estão devidamente descritos no mapa de medições.
Local:	Pessegueiro do Vouga
Tipo de Procedimento:	Ajuste Direto
Empreiteiro:	Pausa Decimal – Construções, Ld. <sup>a</sup>
Contrato:	2019/07/24
Valor de adjudicação:	€ 24.517,30
Trabalhos a Menos	€ 2.775,00
Prazo de execução:	180 Dias
Suspensão de Prazo (120 Dias)	2020/06/09
Suspensão de Prazo (55 Dias)	2020/08/03
Prorrogação de Prazo (60 Dias)	2020/10/02
Auto de consignação:	2019/08/01
Valor da execução física	100%
Valor da execução financeira	€ 21.742,30
Data do ofício de aprovação do PSS:	2019/08/14
Fim de obra (Contrato 180 dias)	2020/02/10
Data da Receção Provisória, Final da Obra	2020/09/30

**- 50.1.17/2019 - Reabilitação da Fílveda**

Descrição/Fundamentação:	Esta empreitada surge na sequência da existência de vários degraus de acesso ao visionamento da cascata da Fílveda, estarem partidos e em risco de ruína, à falta de
--------------------------	--

	proteções/vedações nalgumas zonas, e falta de acessos/plataformas para visualizar de forma ampla e em segurança a beleza da cascata. Os trabalhos previstos nesta empreitada estão devidamente descritos no mapa de medições.
Local:	Rocas do Vouga
Tipo de Procedimento:	Ajuste Direto
Empreiteiro:	Toscca – Equipamentos em Madeira, Ld. <sup>a</sup>
Contrato:	2019/08/07
Valor de adjudicação:	€ 19.496,00
Prazo de execução:	180 Dias
Prorrogação de Prazo (30 Dias)	2020/04/07
Auto de consignação:	2019/09/02
Valor da execução física	100%
Valor da execução financeira	€ 19.496,00
Data do ofício de aprovação do PSS:	2019/09/10
Fim de obra (Contrato 180 dias)	2020/03/08
Data da Receção Provisória, Final da obra	2020/04/08

**- 50.1.18/2019 - Muro na Cruz das Almas, em Couto de Esteves**

Descrição/Fundamentação:	Esta empreitada denominada “Muro na Cruz das Almas, em Couto de Esteves”, surge na sequência de uma expropriação para retificar uma curva na EM 569 muito perigosa e estreita, à entrada da freguesia de Couto de Esteves. Pretende-se executar um muro de betão ciclópico de suporte à estrada, aterro na zona de alargamento, colocação de uma guarda metálica de segurança e pavimento. Os trabalhos previstos nesta empreitada estão devidamente descritos no mapa de medições.
Local:	Couto de Esteves
Tipo de Procedimento:	Consulta Prévia
Empreiteiro:	Construtora Paulista, Ld. <sup>a</sup>
Contrato:	2019/09/06
Valor de adjudicação:	€ 45.600,00
Prazo de execução:	120 Dias
Suspensão de Prazo (111 Dias)	2020/06/23

Auto de consignação:	2019/10/01
Valor da execução física	100%
Valor da execução financeira	€ 45.600,00
Data do ofício de aprovação do PSS:	2019/11/05
Fim de obra (Contrato 120 dias)	2020/03/04
Data da Receção Provisória, Final da obra	2020/07/03

**- 50.1.25/2019 - Restabelecimento de infraestruturas- Muro na EN 328 – km 18+000 Avenida Comendador Augusto Martins Pereira**

Descrição/Fundamentação:	Esta empreitada denominada “ <b>Restabelecimento de infraestruturas – Muro EN 328 Km 18 + 000_Av. Comendador Augusto Martins Pereira</b> ”, surge na sequência do aluimento do passeio adjacente à Av. Comendador Augusto Martins Pereira e na degradação do muro adjacente ao talude, cujo o objetivo é proteger as pessoas e zelar pela sua segurança. Os trabalhos previstos nesta empreitada são estritamente necessários ao processo de proteção das pessoas, e estão devidamente descritos no mapa de medições. O procedimento é urgente.
Local:	Sever do Vouga
Tipo de Procedimento:	Ajuste direto urgência
Empreiteiro:	A. F. Oliveira, Ld. <sup>a</sup>
Contrato:	2019/11/20
Valor de adjudicação:	€ 16.346,25
Prazo de execução:	65 Dias
Suspensão de Prazo (29 Dias)	2020/04/09
Suspensão de Prazo (40 Dias)	2020/05/19
Suspensão de Prazo (30 Dias)	2020/06/18
Auto de consignação:	2019/11/26
Valor da execução física	100%
Valor da execução financeira	€ 16.346,25
Data do ofício de aprovação do PSS:	2020/01/06
Fim de obra (Contrato 65 dias)	2020/03/11
Data da Receção Provisória,	2020/06/18

Final da obra	
---------------	--

**- 50.1.32/2019 - Reposição de Infraestruturas – Biblioteca Municipal de Sever do Vouga – FEM**

Descrição/Fundamentação:	Esta empreitada denominada “Reposição de Infraestruturas – Biblioteca Municipal de Sever do Vouga - FEM”, está contemplada no Plano Plurianual de Investimentos, com o número 2018/I/21, cujo as recuperações projetadas repõem a dignidade do edificado e permitem executar trabalhos inadiáveis para o próprio funcionamento das instalações, dado que já se encontram em algumas divisões com infiltrações no teto devido à água infiltrada na laje de cobertura provocada pela danificação dos revestimentos da cobertura. Os trabalhos previstos nesta empreitada são estritamente necessários ao processo de proteção das pessoas, e estão devidamente descritos no mapa de medições.
Local:	Sever do Vouga
Tipo de Procedimento:	Consulta Prévia
Empreiteiro:	Aso Construções, Ld. <sup>a</sup> – NIF: 502288663
Contrato:	2020/01/30
Valor de adjudicação:	€ 61.882.25
Prazo de execução:	200 Dias
Suspensão do Prazo (29 Dias)	2020/11/03
Auto de consignação:	2020/02/28
Valor da execução física	100%
Valor da execução financeira	€ 61.882,25
Data do ofício de aprovação do PSS:	2020/03/19
Fim de Obra (Contrato 200 dias)	2020/10/05
Data da Receção Provisória,	2020/10/21
Final da obra	

**Obras em concurso, fase de receção de propostas:**

- Requalificação da Frente Ribeirinha da Ribeira de Pessegueiro
- Reabilitação e Requalificação do Largo de S. Mateus
- Beneficiação do tabuleiro da ponte no Folharido (Costa Má)

- Estabilização de talude com massas projetadas na EM 570
- Renovação da Aldeia dos Amiais
- Proteção e Segurança de Taludes e Ravinas

**Obras em reabertura de concurso, fase de receção de propostas:**

- Zona de fruição ribeirinha de Couto de Baixo
- Arranjo urbanístico do Largo do Couto

**Obras prontas para a plataforma de contratação:**

- Arranjo do Largo de Vinha Dónega
- Reabilitação do Parque da Cabreia
- Corte de curva na EN 16
- Campo Municipal dos Padrões - Iluminação e outras Infraestruturas

**Em fase de projeto:**

- Abertura e pavimentação da estrada da Chapadinha a Decide (Z. I. Dornelas)
- Requalificação Praia Fluvial da Quinta do Barco
- Requalificação da Piscina Municipal (componente eficiência energética)

**Em fase de análise de projeto:**

- Conservação do Posto Territorial da GNR de Sever do Vouga

**1.PROCESSOS JUDICIAS:**

**a) Processo nº 523/16.0BRG**

Autores: ERSUC e outros

Réu: ERSAR

Contrainteressados: Município de Sever do Vouga e outros

A presente ação foi proposta para pedir a alteração dos parâmetros definidos pela ERSAR para pagamento dos serviços prestados pelos Autores.

O Município de Sever do Vouga decidiu intervir na ação como contrainteressado porque, muito embora não disponha de elementos suficientes para intervir e ter influência no sentido da decisão, o resultado da presente ação terá efeito direto nos seus munícipes

e por isso entende que deve acompanhar a ação e se em algum momento o considerar necessário e relevante, poder intervir no processo.

Valor da ação: 30.000,00€

**b) Processo nº 152/17.0T9ALB (processo-crime)**

- Denunciante (Município de Sever do Vouga)
- O Município de Sever do Vouga apresentou queixa-crime em virtude de execução de obra ilegal, sendo que, atenta a qualificação do solo e as circunstâncias concretas de execução da obra, tais atos poderão configurar ilícito criminal.
- O processo está em fase de inquérito, tendo em 6/02/2020, sido remetida resposta à solicitação do DIAP - SECÇÃO DE ALBERGARIA-A-VELHA.

**c) Processo nº 1329/18.7BEAVR**

Autor: STAL, em representação de três associados trabalhadores do Município

Réu: Município de Sever do Vouga

- O STAL propôs ação de condenação a pedir a condenação à prática de ato devido, em virtude de três trabalhadores terem apresentado pedido de pagamento de abono para falhar e decorridos que estavam mais de 90 dias ainda não tinham obtido reposta.
- O Município apresentou contestação na qual reconheceu que efetivamente no serviço em causa, atento o manuseamento de valores, era devido abono para falhas, mas não nos termos pedidos. Assim os trabalhadores pretendiam receber o valor integral previsto na Portaria n.º 1553-C/2008, no entanto, atendendo a que os mesmos acumulam as funções de manuseamento de valores com outras tarefas, apenas lhes é devido o pagamento de tal abono em função do período de tempo afeto aquela atividade.
- Na referida contestação foi ainda dado conhecimento ao Tribunal que o Município estava a diligenciar internamente pela recolha dos elementos previstos na lei, para posterior tomada de decisão sobre a atribuição de abono para falhar.
- O valor da ação é de 5.001,00€

**d) Processo nº 1310/18.6BEAVR**

Réu: Município de Sever do Vouga

- Na presente ação o A. pede a condenação do Município no pagamento de indemnização, decorrente de responsabilidade civil extracontratual, no valor global de 16.367,39€.
- O A. entende que o Município está obrigado a pagar-lhe tal indemnização, referente à reparação do veículo e privação do uso, alegando que tais danos se ficaram a dever à queda do ramo de um sobreiro em deficiente estado fitossanitário, sobre a dita viatura.

- O Município apresentou contestação chamando à ação a companhia de seguros para a qual transferiu a responsabilidade civil extracontratual, impugnando os factos que desconhecia, sem obrigação de conhecer.

- O processo aguarda o agendamento da audiência prévia.

O valor da ação é de: 16.367,39€.

**e) Processo nº 1273/18.8BEAVR**

Participante: Ministério Público

Arguido: Município de Sever do Vouga

- O Ministério Público propôs ação contra o Município a pedir a nulidade de atos administrativos relativos de deferimento de pedido de licenciamento, alteração ao licenciamento e licença de utilização, por entender que os referidos atos estão feridos de tal nulidade na medida em que permitiram ocupação proibida de domínio público.

- O Município está em fase de contestação. Tal contestação que está a ser elaborada, irá pedir a improcedência da ação, desde logo porque na ação vêm detalhados factos que não correspondem à verdade e que, na nossa modesta opinião, retiram sustentabilidade à tese na qual foi alicerçada a petição.

Valor da ação: 30.000,00€

**f) Processo nº 523/20.5BEAVR**

Autor: A. Bastos Martins, Unipessoal, Lda.,

Réu: Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural;

Contrainteressado: Município de Sever do Vouga

- O A., a sociedade comercial A. Bastos Martins Unipessoal, Lda., intentou o procedimento cautelar supra identificado, reagindo contra o despacho proferido pelo Ex.mo Sr. Diretor da DRAP do Centro, que ordenou o encerramento da exploração e declarou deserto o subprocedimento PGEP - PLANO DE GESTÃO DE EFLUENTES PECUÁRIOS, que proferiu tal ato administrativo. Para tanto, requereu a suspensão da eficácia de ato administrativo, pedindo a autorização precária para prosseguimento da atividade, preliminar ao processo principal a instaurar – ação especial para impugnação de ato administrativo - sob a forma de processo urgente. Tal providência foi intentada contra o Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural;

- O Município está em fase de contestação, na qual intervém na qualidade de contrainteressado. Tal contestação que está a ser elaborada, consignará que o Município, após solicitação da A. no sentido de requerer a emissão do alvará de utilização, diligenciou pela sua emissão, sendo o mesmo respeitante ao artigo matricial



urbano inscrito sob o n.º 922, da atual União de Freguesias de Cedrim e Paradela, a que corresponde o Alvará de Autorização de Utilização n.º 8/2020, processo n.º 33/2018, cumprindo todas as disposições legais e regulamentares aplicáveis.

## **2. RECLAMAÇÕES:**

a) Conforme reportado no envio da última informação, o Município no seguimento das reclamações apresentadas pelos munícipes/lesados de Sever do Vouga, onde se inclui o Município de Sever do Vouga - associando-se ao processo o Município de Águeda - causadas pela atuação da GREENVOUGA-Sociedade Gestora do Aproveitamento Hidroelétrico, S.A., localizadas a jusante da Barragem de Ribeiradio – Ermida, notificou individualmente cada lesado, por forma a recolher informação detalhada pelos prejuízos causados pela atuação negligente da GREENVOUGA-Sociedade Gestora do Aproveitamento Hidroelétrico, S.A., bem como a indicação dos respetivos Mandatários que os acompanharão na eventual ação judicial a intentar. Tais danos repercutiram-se quer nas infraestruturas públicas, quer nas infraestruturas privadas na Zona de Sever do Vouga. Assim, no que respeita às infraestruturas públicas localizadas nas freguesias de Cedrim/Paradela (no valor de €150.000,00) e na freguesia de Pessegueiro do Vouga (no valor de €80.000,00), a gestão/atuação da Barragem por parte da GREENVOUGA, determinou o surgimento de prejuízos quantificados em €230.000,00. Relativamente às infraestruturas privadas localizadas em Sever do Vouga, os valores dos prejuízos estimados totalizam a quantia de €189.458,40 e no que respeita à freguesia de Macinhata do Vouga, pertencente ao concelho de Águeda, a estimativa dos prejuízos causados, perfaz a soma de €458.005,12. Pelo que, o total dos prejuízos aqui apresentados e que foram reclamados, totaliza a quantia de €877.663,52.

- O Município aguarda o envio detalhado dos prejuízos dos lesados, acompanhados.

## **Informação de Gestão**

A informação financeira é de uma importância elevada para os seus utilizadores, pois permite conhecer a execução por parte do executivo municipal do orçamento em vigor, dando assim aos seus utilizadores conhecimento/visão da posição financeira municipal. A informação apresenta várias formas de divulgação de ações que tenham impacto no desempenho municipal e reflexo na visão dos seus utilizadores na comunidade municipal, pois as suas ações são de responsabilidade social.

O relato financeiro apresentado usará informação quantitativa, ainda provisória, com comparações de períodos homólogos, à data de 31 de outubro de 2020.

## Análise Orçamental

### ▪ Execução orçamental da receita

A receita total regista um decréscimo de 136 mil de euros, relativamente ao ano de 2019. Este resultado negativo é influenciado essencialmente pela diminuição do saldo de gerência anterior.

Rúbricas económicas	31/10/2019	31/10/2020	Variação anual
Receita corrente	6 293 356,38	6 283 274,48	-10 081,90
Receita de capital	1 517 246,42	1 575 323,69	58 077,27
Outras receitas	2 169 783,93	1 985 408,04	-184 375,89
<b>Totais</b>	<b>9 980 386,73</b>	<b>9 844 006,21</b>	<b>-136 380,52</b>

Relativamente à execução orçamental, o orçamento da receita em termos globais atinge no final do período 65%, valor abaixo das previsões, justificadas essencialmente pela baixa realização de receitas de transferência de capital e de passivos financeiros.

A rúbrica das transferências correntes atinge uma execução de 80%, essencialmente pelas receitas vindas do orçamento de estado, que continuam a ser as receitas com peso mais significativo nas receitas correntes, revelando-se ainda as receitas próprias municipais e as de vendas de bens e prestação de serviços.

No que concerne às receitas de capital a execução atinge apenas 31%, valor baixo para o período em análise, devido as transferências de participações para projetos cofinanciados.

Rúbricas económicas	31/10/2019	31/10/2020		
	Taxa de execução	Dotação orçamental	Execução orçamental	Taxa de execução
Impostos Diretos	77%	1 523 560,00	1 220 401,95	80%
Impostos Indiretos	48%	0,00	0,00	0%
Taxas, multas e outras penalidades	86%	133 020,00	113 137,35	85%
Rendimentos de propriedade	11%	2 945,00	250,00	8%
Transferências correntes	82%	5 350 110,00	4 407 753,84	82%
Vendas de bens e prestações de serviços correntes	94%	802 125,00	406 918,82	51%
Outras receitas correntes	109%	88 240,00	134 812,52	153%
<b>Total das receitas correntes</b>	<b>82%</b>	<b>7 900 000,00</b>	<b>6 283 274,48</b>	<b>80%</b>
Venda de bens de investimento	0%	28 080,00	465,00	2%
Transferências de capital	38%	3 636 201,96	1 064 858,69	29%
Ativos financeiros	0%	225,00	0,00	0%
Passivos financeiros	43795%	1 500 065,00	500 000,00	33%
Outras receitas de capital	0%	15,00	10 000,00	66667%
<b>Total da receitas de capital</b>	<b>38%</b>	<b>5 164 586,96</b>	<b>1 575 323,69</b>	<b>31%</b>
Reposições não abatidas nos pagamentos	719214%	5,00	0,00	0%
Saldo da gerência anterior	100%	1 985 408,04	1 985 408,04	0%
<b>Outras receitas</b>	<b>102%</b>	<b>1 985 413,04</b>	<b>1 985 408,04</b>	<b>100%</b>
<b>Totais</b>	<b>72%</b>	<b>15 050 000,00</b>	<b>9 844 006,21</b>	<b>65%</b>

▪ **Execução orçamental da despesa**

As despesas totais, no período em apreço, tiveram um aumento de pagamentos de 461 mil euros em relação ao período anterior, em que, nas despesas correntes existe uma diminuição de 654 mil euros e nas despesas de capital um aumento de 1,1 milhão de euros.

Rúbricas económicas	31/10/2019	31/10/2020	Varição anual
Despesa corrente	5 227 838,31	4 573 118,19	-654 720,12
Despesa de capital	1 861 547,75	2 977 809,58	1 116 261,83
<b>Totais</b>	<b>7 089 386,06</b>	<b>7 550 927,77</b>	<b>461 541,71</b>

O orçamento da despesa no final do período encontra-se com uma taxa de execução de 50%, percentagem baixa, mas perto da normalidade em comparação com o período do ano anterior.

Ao nível da percentagem de execução, verifica-se nas despesas correntes e nas de capital uma execução, respetivamente, de 60% e 40%, abaixo do esperado, mas não anómala, comparada com o período anterior.

As maiores rúbricas em valor são as despesas com o pessoal, a aquisição de bens e serviços correntes e a aquisição de bens de capital.

Rúbricas económicas	31/10/2019	31/10/2020		
	Taxa de execução	Dotação orçamental	Execução orçamental	Taxa de execução
Despesas com pessoal	70%	2 607 565,00	1 774 392,14	68%
Aquisição de bens e serviços correntes	67%	3 718 431,00	2 104 659,71	57%
Encargos correntes da dívida	32%	24 550,00	14 784,46	60%
Transferências correntes	48%	1 182 020,00	671 243,30	57%
Outras despesas correntes	29%	42 500,00	8 038,58	19%
<b>Total das despesas correntes</b>	<b>65%</b>	<b>7 575 066,00</b>	<b>4 573 118,19</b>	<b>60%</b>
Aquisição de bens de capital	30%	6 501 133,33	2 495 616,99	38%
Transferências de capital	36%	630 235,00	234 791,20	37%
Ativos financeiros	50%	16 355,00	0,00	0%
Passivos financeiros	70%	241 851,14	205 046,86	85%
Outras despesas de capital	0%	85 359,53	42 354,53	50%
<b>Total das despesas de capital</b>	<b>32%</b>	<b>7 474 934,00</b>	<b>2 977 809,58</b>	<b>40%</b>
<b>Totais</b>	<b>51%</b>	<b>15 050 000,00</b>	<b>7 550 927,77</b>	<b>50%</b>

#### ▪ Equilíbrio orçamental

O princípio do equilíbrio orçamental estabelece que o orçamento deve prever os recursos necessários para cobrir todas as despesas e ainda que as receitas correntes devem ser pelo menos iguais às despesas correntes. A execução do orçamento cumpre este princípio orçamental, com a formação da poupança corrente a financiar as despesas de capital.

Rúbricas económicas	31/10/2019	31/10/2020	Variação anual (valor)	Variação anual (%)
Receita corrente	6 293 356,38	6 283 274,48	-10 081,90	-0,16%
Despesa corrente	5 227 838,31	4 573 118,19	-654 720,12	-12,52%
<b>Poupança corrente</b>	<b>1 065 518,07</b>	<b>1 710 156,29</b>	<b>644 638,22</b>	<b>60,50%</b>

Em outubro de 2020, a poupança corrente é de 1,7 milhões de euros, superior em cerca de 644 mil euros à registada no período homólogo anterior.

Existe assim uma variação positiva da poupança corrente, em consequência da diminuição da despesa corrente paga, libertando assim um valor de meios financeiros significativos para aplicar em investimento municipais.

Em obediência à regra da boa gestão financeira e da proteção dos ativos patrimoniais, o orçamento deve respeitar o equilíbrio efetivo, suportando todas as despesas efetivas (despesas excluídas dos ativos e dos passivos financeiros) por receitas efetivas (receitas excluídas de ativos e passivos financeiros).

<b>Rúbricas económicas</b>	<b>31/10/2019</b>	<b>31/10/2020</b>	<b>Variação anual (valor)</b>	<b>Variação anual (%)</b>
Receita efetiva	9 949 730,25	9 344 006,21	-605 724,04	-6,09%
Despesa efetiva	6 876 580,05	7 345 880,91	469 300,86	6,82%
<b>Saldo global efetivo</b>	<b>3 073 150,20</b>	<b>1 998 125,30</b>	<b>-1 075 024,90</b>	<b>-34,98%</b>

O saldo global efetivo teve uma variação negativa de 1 milhão de euros. O valor é consequência da maior diminuição da receita efetiva em comparação com a despesa efetiva, dado que nesta análise não entram, fundamentalmente, os ativos e passivos financeiros.

A evolução do saldo global efetivo ao longo dos últimos meses continua positivo em cerca de 1,9 milhões de euros, evidencia a capacidade de poupança, que permitiu, de forma sustentada, manter e melhorar o equilíbrio das finanças municipais.

## **Análise Financeira**

As finanças municipais têm apresentado uma situação estável nestes últimos anos, fruto da política financeira rigorosa de contenção de despesas, sem por em causa o investimento municipal, e de procura de receitas, nomeadamente de fundos comunitários.

As disponibilidades são de 2,9 milhões de euros, sendo que estão apenas disponíveis as disponibilidades orçamentais no valor de 2,3 milhões de euros.

Disponibilidades		01/01/2020	31/10/2020	Varição anual
Caixa e equivalentes	Orçamental	1 230,44	2 331,13	1 100,69
	Operações tesouraria	0,00	0,00	0,00
Depósitos em instituições financeiras	Orçamental	1 984 177,60	2 290 747,31	306 569,71
	Operações tesouraria	568 760,91	624 765,68	56 004,77

O saldo de gerência teve um acréscimo de cerca de 307 mil euros em relação ao período anterior analisado.

Recebimentos		Pagamentos	
Saldo em 01/01/2020	<b>1 985 408,04</b>	Despesas correntes	4 573 118,19
Receitas correntes	6 283 274,48	Despesas de capital	2 977 809,58
Receitas de capital	1 575 323,69		
Receitas outras	0,00	Saldo orçamental em 31/10/2020	<b>2 293 078,44</b>

As disponibilidades não orçamentais apresentam o valor de 624 mil euros, representando valores retidos que são para ser entregues a terceiros, depois de cumpridos os seus requisitos legais.

Recebimentos		Pagamentos	
Saldo operações tesouraria em 01/01/2020	<b>568 760,91</b>	Pagamentos operações de tesouraria	169 990,78
Recebimentos operações de tesouraria	225 995,55	Saldo operações tesouraria em 31/10/2020	<b>624 765,68</b>

## Análise ao Endividamento Municipal

A posição confortável da estrutura do passivo deve-se ao controlo da dívida total municipal, tendo aumentado em 519 mil euros neste período em análise, justificado pela entrada de parte do valor do empréstimo BEI, para a construção do Centro Escolar de Sever do Vouga.

Endividamento Total - Orçamental	01/01/2020	31/10/2020	Varição anual (valor)	Varição anual (%)
Empréstimos (exigível a médio e longo prazo)	420 292,95	920 292,95	500 000,00	118,96%
Fornecedores e outros credores	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00%
<b>Médio e Longo Prazo</b>	<b>735 292,95</b>	<b>1 235 292,95</b>	<b>500 000,00</b>	<b>68,00%</b>
Empréstimos (exigível a curto prazo)	230 982,43	25 935,58	-205 046,85	-88,77%
Fornecedores e outros credores	573 968,82	798 449,24	224 480,42	39,11%
<b>Curto Prazo</b>	<b>804 951,25</b>	<b>824 384,82</b>	<b>19 433,57</b>	<b>2,41%</b>
<b>Totais</b>	<b>1 540 244,20</b>	<b>2 059 677,77</b>	<b>519 433,57</b>	<b>33,72%</b>

Os indicadores relativos ao passivo exigível evidenciam uma positiva independência financeira municipal, permitindo desta forma realizar um maior investimento.

A dívida de médio e longo prazo aumentou em 500 mil euros, em consequência da receção da primeira tranche do empréstimo BEI.

Quanto à dívida de curto prazo aumentou em 19 mil euros neste período, sendo o seu valor global de 824 mil euros.

A dívida total ascende a 2 milhões de euros, assim distribuídos:

- Exigível a médio e longo prazo 1,2 milhões de euros;
- Exigível a curto prazo 824 mil euros.

No quadro seguinte mostramos os empréstimos existentes à data de 31 de outubro de 2020.

Caracterização dos empréstimo de Médio e Longo Prazo	Entidade credora	Dívida em 31-10-2020
Viação Rural	BPI	4 473,37
Escolas, Biblioteca, Terrenos e E. Camionagem	BBVA	91 190,76
Gestão de Faixas de Combustíveis	ESTADO	30 656,48
Implementação do Vougapark	CGD	319 907,92
Construção do Centro Escolar de Sever do Vouga	ADC	500 000,00
<b>Totais</b>		<b>946 228,53</b>

O prazo médio de pagamentos calculado segundo a fórmula de cálculo definida nos termos do n.º 4 do Despacho n.º 9870/2009 do Gabinete do Ministro das Finanças e da Administração Pública, publicado a 13 de abril, tem oscilado entre os 13 e os 23 dias, nestes últimos anos.

Em 31 de dezembro de 2019 apresenta um prazo médio de 15 dias para pagamentos. O prazo alcançado é bastante benéfico por permitir uma gestão financeira mais eficiente/rigorosa dos fornecedores municipais.

Prazo médio de pagamentos	2016	2017	2018	2019
	13	30	13	15

### Outras informações

O pagamento de despesas com o pessoal teve uma diminuição de 2,2% em relação ao período homólogo anterior, atingindo nesta data uma diferença negativa de 40 mil euros.

Classificações económicas	Rúbricas orçamentais	31/10/2019	31/10/2020	Variação anual
01.01	Remunerações Certas e Permanentes	1 356 787,58	1 357 735,47	0,07%
01.02	Abonos Variáveis ou Eventuais	46 515,88	36 486,31	-21,56%
01.03	Segurança Social	411 639,40	380 170,36	-7,64%
<b>Totais</b>		<b>1 814 942,86</b>	<b>1 774 392,14</b>	<b>-2,23%</b>


O número de trabalhadores municipais teve um decréscimo de 6 funcionários em comparação ao período homólogo anterior, existindo no final de outubro de 2020, 109 funcionários.



<b>Carreira</b>	<b>31/10/2019</b>	<b>31/10/2020</b>	<b>Varição anual</b>
Pessoal do Gabinete Apoio Presidência	1	1	0
Pessoal Dirigente	1	1	0
Técnico Superior	19	17	-2
Coordenador Técnico	3	3	0
Assistente Técnico	21	20	-1
Informática	2	2	0
Fiscal Municipal	1	0	-1
Coordenador Operacional	1	1	0
Assistente Operacional	66	64	-2
<b>Totais</b>	<b>115</b>	<b>109</b>	<b>-6</b>

Município de Sever do Vouga, 13 de novembro de 2020

O Presidente da Câmara Municipal,



(António Coutinho, Dr.)

